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Tilannekatsaus

• Söderkullalandet, Prästholmen ja Björkholmen valmis

• Tulevassa vedessä vuotoja Söderkullalandetissa

• 37 kiinteistöllä mahdollisuus liittyä valmistuneeseen verkkoon, 3 
varausta

• 3373 m maakaivantoja, 7488 m vesialituksia

• N. 4700 m kaivamatta 1-vaiheesta

• 39 kpl jäseniä ilman liittymää mutta maksanut 12.000,- € (468.000 €)

• Röysö ja Sandholmen 20 sopimusta



Taloudellinen tilanne

• Tilillä 30.9: 223.379,- €

• Saatavia 30.9: 49.195,- €

• Ostovelat 30.9: 39.238,- €  (Orava 38.097,-€)

• Tulevia laskuja n. 10.000,-



Hallituksen toimintasuunitelma

• Sibbe toimittaa juristin laatiman kirjeen urakoitsijalle.

• Tavoitteena päästä sitovaan sopimukseen urakoitsijan kanssa
hankkeen loppuun saattamiseksi, sis. mahdollinen inflaatiokorotus
yksikköhintoihin taannehtivasti sidottuna suorituksiin

• Jos ei onnistu, edessä on sopimuksen purku urakoitsijan kanssa ja
sopimuksen mahdollinen riitauttaminen

• Hankkeen jatko nykyhinnoilla voi tarkoittaa n. 2.000,-4.000,-€ lisää
per liittyjä



Sopimuksen purkaamisen seuraamukset

• Sopimus perustuu YSE1998 ehtoihin

• Myöhästymisen maksimisakko n. 68.000,- €

• Teoriassa urakoitsija on korvausvelvollinen sopimusrikkomuksesta
aiheutuneesta vahingosta

• Vahingonkorvausvaatimus edellyttää uuden urakkasopimuksen tekoa

• Jos ei päästä neuvottelutulokseen, riita-asia ratkaistaan
käräjäoikeudessa. Odotusaika n.2-3 vuotta.



Päätösesitys

• Hallitus valtuutetaan tarvittaessa keräämään 2-8 osuutta
nilmellisarvoon 500€  (1000- 4000,- €) per liittyjä lisärahoitusta
vaiheen 1  loppuun saattamiseksi.








