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Tilannekatsaus

e Sdderkullalandet, Prastholmen ja Bjorkholmen valmis
* Tulevassa vedessa vuotoja Soderkullalandetissa

e 37 kiinteist6lla mahdollisuus liittya valmistuneeseen verkkoon, 3
varausta

* 3373 m maakaivantoja, 7488 m vesialituksia

* N. 4700 m kaivamatta 1-vaiheesta

* 39 kpl jasenia ilman liittymaa mutta maksanut 12.000,- € (468.000 €)
e RAyso ja Sandholmen 20 sopimusta



Taloudellinen tilanne

e Tililla 30.9: 223.379,- £
e Saatavia 30.9:49.195,- €

e Ostovelat 30.9: 39.238,- € (Orava 38.097,-€)
* Tulevia laskuja n. 10.000,-



Hallituksen toimintasuunitelma

 Sibbe toimittaa juristin laatiman kirjeen urakoitsijalle.

* Tavoitteena paasta sitovaan sopimukseen urakoitsijan kanssa
hankkeen loppuun saattamiseksi, sis. mahdollinen inflaatiokorotus
vksikkohintoihin taannehtivasti sidottuna suorituksiin

* Jos ei onnistu, edessa on sopimuksen purku urakoitsijan kanssa ja
sopimuksen mahdollinen riitauttaminen

* Hankkeen jatko nykyhinnoilla voi tarkoittaa n. 2.000,-4.000,-€ lisaa
per liittyja



Sopimuksen purkaamisen seuraamukset

* Sopimus perustuu YSE1998 ehtoihin
* Myohastymisen maksimisakko n. 68.000,- €

* Teoriassa urakoitsija on korvausvelvollinen sopimusrikkomuksesta
aiheutuneesta vahingosta

* Vahingonkorvausvaatimus edellyttaa uuden urakkasopimuksen tekoa

* Jos ei paasta neuvottelutulokseen, riita-asia ratkaistaan
karajaoikeudessa. Odotusaika n.2-3 vuotta.



Paatosesitys

e Hallitus valtuutetaan tarvittaessa keraamaan 2-8 osuutta
nilmellisarvoon 500€ (1000- 4000,- €) per liittyja lisarahoitusta
vaiheen 1 loppuun saattamiseksi.
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